
 

31.05.2005 (16:00) - Запуск космического аппарата «Фотон-М» №2 

Ракета-носитель: Союз-У, космодром: Байконур, комплекс: СК 17П32-5 РН типа Р-7. 

Пл. №1. ПУ №5 

Резервная дата запуска: 1 июня с.г. в 16.00.00 

Запускаемые аппараты: 

Наименование 

КА 

Индекс КА Тип орбиты Апогей, км Перигей, км Угол 

орбиты, 

град. 

Период 

обращения, 

мин 

Фотон-М  LEOel 304 262 63 89.93 

 

Участники запуска: 

Фирма  

ФГУП ЦНИИ машиностроения (ЦНИИМАШ) Постановщик экспе 

ФГУП КБ общего машиностроения (КБОМ) Разработка стартов 

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) 

Общая координация 

средствах 

ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Разработка и изготовление 

аппарата 

Институт медико-биологических проблем Постановщик 

экспериментов 

 

 Циклограмма 

запуска:

 

  

  Отделяемые части и зоны 

падет 

 Событие Время факт Время 

теор 

Отделяемся часть 

1 Старт 0 0 1-ая ступень 

2 Отделение 1 ступени РН 0 118.75 ГО 

3 Сброс ГО 0 156.5  

4 Отделение 2 ступени РН 0 287.3 2-ая ступень 

5 Сброс ХО 0 290-3  

6 Выключение ДУ 3 ступени 0 525.65 ХО 

7 Отделение КА 0 528.95  

 

График работы с РКН: 

Дата события Начало Описание операции 

30.05.2005 08:00 Заседание Государственной комиссии по вывозу РКН на СК 



30.05.2005 08:15 выезд расчета транспортировки с пл. 10 

30.05.2005 10:00 транспортировка РКН на СК 

30.05.2005 12:30 выезд основного расчета с пл. 10 

30.05.2005 14:00 построение расчета на СК 

30.05.2005 14:30 начало работ 

30.05.2005 19:30 начало Генеральных испытаний (ГИ) 

30.05.2005 21:30 просмотр ТМИ 

30.05.2005 22:00 доклад о результатах ГИ (ал. 112) 

31.05.2005 04:30 выезд расчета с пл. 10 

31.05.2005 05:20 построение расчета 

   

   

31.05.2005 05:30 Проливки системы заправки перекисью водорода (8Г125) 

31.05.2005 07:30 построение расчета на CK 

31.05.2005 08:00 начало работ на СК 

31.05.2005 11:45 заседание Государственной комиссии на заправку РН 

31.05.2005 12:20 начало заправки РН, заправка блока «И» керосином (продукт Т-1) 

31.05.2005 12:25 заправка пакета РН керосином (продукт Т-1) 

31.05.2005 12:30 охлаждение насосов системы 11Г722 (система хранения и заправки жидким 

азотом и кислородом 

31.05.2005 12:40 охлаждение коммуникаций и баков изделия кислородом (продукт 099) 

31.05.2005 13:05 дренаж и отстыковка заправочных шлангов керосина 

31.05.2005 13:05 заправка РН кислородом (продукт 099) 

31.05.2005 13:10 охлаждение и заправка пакета РН азотом (продукт 100) 

31.05.2005 13:45 заправка пакета РН перекисью водорода (продукт 030) 

31.05.2005 14:10 уравнивание перекиси водорода 

31.05.2005 14:20 дренаж и отстыковка заправочных шлангов и коммуникаций перекиси 

водорода 

31.05-2005 14:35 отстыковка заправочных шлангов кислорода от борта изделия и ниш 

стартового сооружения 

31.05.2005 14:35 отстыковка заправочных агрегатов от заправочных электроколонок 

31.05.2005 14:50 эвакуация заправочных агрегатов с «О» отметки 

31.05.2005 16:00 Пуск РКН 

(Вернуться к отбору) 

Разработка и поддержание Интернет-представительства Роскосмоса – «Издательство 

 

 


